




UFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Rua Rui Barbosa nº 40
Bairro Ipiranga - FONE (51)
Frederico Westphalen - RS CEP
CNPJ 39.377.698/0001-02
usina@usinaconstrucoes.com

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS 06/2022

OBJETO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO - DESVIO ERS 324

ITEM	PRAZO DE EXECUÇÃO SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
MELHORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		1.778.023,81	8,21%	435.068,03	24,47%	442.341,80	24,88%	442.341,80	24,88%	312.364,92	17,57%	0,00	0,00%
1.1 SERVIÇOS INICIAIS		1.884,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2 DRENAGEM		558.638,53	25,00%	139.659,63	25,00%	139.659,63	25,00%	139.659,63	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3 TERRAPLANAGEM		4.363,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1.181.633,56	0,00%	295.408,40	25,00%	295.408,40	25,00%	295.408,40	25,00%	295.408,40	25,00%	0,00	0,00%
1.5 MEIO-FIO		14.547,55	0,00%	0,00	0,00%	7.273,78	50,00%	7.273,78	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6 SINALIZAÇÃO		16.956,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.956,52	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL NO PERÍODO		1.778.023,81	8,21%	435.068,03	24,47%	442.341,80	24,88%	442.341,80	24,88%	312.364,92	17,57%	0,00	0,00%
TOTAL GERAL		1.778.023,81	8,21%	580.975,29	32,68%	1.023.317,09	57,55%	1.465.658,90	82,43%	1.778.023,81	100,00%	1.778.023,81	100,00%


 Engº Iago Tobias
 Responsável Técnico
 CREA RS245694


 Claiton Mendes Pacheco
 Representante Legal