



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

**2º TERMO ADITIVO
ACRESCIMO DE VALOR**

**AO CONTRATO 181/2021 -
ABERTURA DE RODOVIA
PERIMETRAL NO MUNICÍPIO DE
RODEIO BONITO - RS, TOMADA
DE PREÇO - 005/2021 (TP
005/2021)**

Que entre si realizam, de um lado o **MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**, estado do Rio Grande do Sul, órgão de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.204/0001-86, com sede na Avenida do Comércio, 196, Cidade de Rodeio Bonito/RS, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Paulo Duarte, brasileiro, união estável, residente e domiciliado a Rua Assis Brasil, n.º 315, Centro, na cidade de Rodeio Bonito - RS na cidade de Rodeio Bonito - RS, portador do CPF sob n.º 344.372.821-91, da RG n.º 04352009-MT, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado a **CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na AV. Gaspar Bartholomay, n.º 800 sala 02, Bairro Bom Jesus, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS inscrita no CNPJ n.º 07.410.299/0001-00, representada neste ato pelo Sr. Fábio Markus, residente e domiciliado na Av. Prefeito Orlando Oscar Baunhart, n.º 4.800, Bairro Linha Santa Cruz na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, portador do CPF n.º 619.823.260-34, CI n.º 3.992.177 emitida pela SSP/SC,, doravante denominado de **CONTRATADA**, **de comum acordo e amparado na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, DECLARAM pelo presente instrumento e na melhor forma de direito ter justo e contratado, entre si Aditamento de acréscimo de valor por reequilíbrio ao contrato n.º 181/2021, firmado em 26 de outubro de 2021, nas cláusulas e condições conforme segue:**



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Fica estabelecido a partir da assinatura deste termo, que a CONTRATADA para a execução do objeto da Cláusula Primeira Contrato nº 181/2021:

O Contrato nº 181/2021 firmado em 26 de outubro de 2021 **para Contratação de empresa para executar obra de IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA PERIMETRAL NO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO – RS**, será acrescido no valor de R\$ 26.179,61 (Vinte e seis mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), passando de R\$ 707.532,17 (setecentos e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) para R\$ 733.711,78 (setecentos e trinta e três mil, setecentos e onze reais e setenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidem com este Termo Aditivo.

E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Rodeio Bonito - RS, 16 de Setembro de 2022.

Paulo Duarte
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Casanova Obras de Terraplenagem Ltda
CNPJ: 07.410.299/0001-00
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª

CPF. 05226400-05

2ª

CPF. 64539968191
De acordo em data supra:
Assessoria jurídica.

Paula Geisa Pena
Assessora Jurídica
OAB/RS 100.531



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PARECER TECNICO

DE SOLICITAÇÃO DE
REEQUILIBRIO FINANCEIRO A
PARTE DO CONTRATO 181/2021 –
ABERTURA DE RODOVIA
PERIMETRAL NO MUNICÍPIO DE
RODEIO BONITO – RS, TOMADA
DE PREÇO – 005/2021 (TP
005/2021)

Em análise ao ofício da empresa **CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.410.299/0001-00, que **solicita reequilíbrio** financeiro com aditivo de valor **referente a serviços realizados na obra de ABERTURA DE RODOVIA PERIMETRAL** no município de RODEIO BONITO – RS, **conforme licitação TP 005/2021, contrato 155/2022** deferimos que:

DOS FATORES APRESENTADOS:

Os serviços realizados na obra são inteiramente ligados ao amplo uso de máquinas movidas a diesel.

É de conhecimento público o grande aumento verificado nos combustíveis no período entre licitação e execução.

A obra está concluída, sendo realizados pagamentos da maior parte dos serviços.

Neste último pagamento a empresa apresenta pedido de reequilíbrio.

Com base no SINAPI e sua evolução, fizemos um comparativo de aumento de preços no período entre licitação e execução (vide planilha anexa).



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

No que este fiscal vislumbra como justo para as partes, foi realizar a análise partindo-se do valor proposto, sendo realizado a verificação do percentual equivalente ao SINAPI da época, aplicando-se o mesmo percentual ao SINAPI atual.

Tal comparativo evidenciou uma defasagem de aproximadamente 14,90% no geral.

A evolução do valor foi realizada de forma individualizada (vide planilha anexa). Diante do exposto, baseado nos cálculos apresentados junto ao *ANEXO 01*, julgo procedente o pedido de reequilíbrio no valor de R\$ 26.179,61 (vinte e seis mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos)

Estando concluso o parecer na data de 15/09/2022, encaminhamos o mesmo para análise da empresa e do setor jurídico, colocando-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Rodeio Bonito – RS, 15 de Setembro de 2022.


Juliano Acadroli

Eng. Civil CREA RS 143006

97949 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES, RETANGULAR, EM ALVENARIA	
TRECHO 16	4,00 UNID R\$ 1.747,00 R\$ 6.988,00
TRECHO 19	1,00 UNID R\$ 1.747,00 R\$ 1.747,00
97950 CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA, RETANGULAR, EM ALVENARIA	
TRECHO 19	2,00 UNID R\$ 3.080,00 R\$ 6.160,00
102325 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M	
TRECHO 17	123,52 M3 R\$ 14,00 R\$ 1.729,28
TRECHO 18	39,20 M3 R\$ 14,00 R\$ 548,80
93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³	
TRECHO 17	846,11 M ³ KM R\$ 2,50 R\$ 2.115,28
TRECHO 18	268,52 M ³ KM R\$ 2,50 R\$ 671,30
100574 ESPALHAMENTO DE CASCALHO	
TRECHO 17	123,52 M3 R\$ 1,27 R\$ 156,87
TRECHO 18	39,20 M3 R\$ 1,27 R\$ 49,78
100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	
TRECHO 17	617,60 M2 R\$ 0,09 R\$ 55,58
TRECHO 18	196,00 M2 R\$ 0,09 R\$ 17,64
TOTAL	

R\$ 1.473,42	R\$ 1.889,37	R\$ 1.747,00	92,46	R\$ 1.601,74	R\$ 2.053,91	R\$ 1.899,14	R\$ 152,14	R\$ 608,57
R\$ 1.473,42	R\$ 1.889,37	R\$ 1.747,00	92,46	R\$ 1.601,74	R\$ 2.053,91	R\$ 1.899,14	R\$ 152,14	R\$ 152,14
R\$ 2.603,13	R\$ 3.337,99	R\$ 3.080,00	92,27	R\$ 2.813,64	R\$ 3.607,93	R\$ 3.329,08	R\$ 249,08	R\$ 498,15
R\$ 11,84	R\$ 15,18	R\$ 14,00	92,23	R\$ 14,61	R\$ 18,73	R\$ 17,27	R\$ 3,27	R\$ 404,41
R\$ 11,84	R\$ 15,18	R\$ 14,00	92,23	R\$ 14,61	R\$ 18,73	R\$ 17,27	R\$ 3,27	R\$ 128,34
R\$ 2,18	R\$ 2,80	R\$ 2,50	89,29	R\$ 3,02	R\$ 3,87	R\$ 3,46	R\$ 0,96	R\$ 808,34
R\$ 2,18	R\$ 2,80	R\$ 2,50	89,29	R\$ 3,02	R\$ 3,87	R\$ 3,46	R\$ 0,96	R\$ 256,53
R\$ 1,20	R\$ 1,54	R\$ 1,27	82,47	R\$ 1,43	R\$ 1,83	R\$ 1,51	R\$ 0,24	R\$ 29,54
R\$ 1,20	R\$ 1,54	R\$ 1,27	82,47	R\$ 1,43	R\$ 1,83	R\$ 1,51	R\$ 0,24	R\$ 9,37
R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 0,09	69,23	R\$ 0,11	R\$ 0,14	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 4,28
R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 0,09	69,23	R\$ 0,11	R\$ 0,14	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 1,36

R\$ 175.608,85

R\$ 26.179,61

Juliano
 JULIANO ACADROLI
 CREA RS 143006