



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0		0 MUNICÍPIO DE RONDA ALTA / RS	REFORMA IGREJA SUBIDA GRANDE CONTINUAÇÃO	REFORMA IGREJA SUBIDA GRANDE CONTINUAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA	30.928,20	% Período:	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.1.	REFORMA	30.928,20	% Período:	100,00%											
2.		-	% Período:	100,00%											
3.		-	% Período:												
Total: R\$ 30.928,20				%:	100,00%										
Período:				Repassar:											
				Contrapartida:	30.928,20										
				Outros:	-										
Acumulado:				Investimento:	30.928,20										
				%:	100,00%										
				Repassar:	-										
				Contrapartida:	30.928,20										
				Outros:	-										
				Investimento:	30.928,20										
				Administração Local:											

RONDA ALTA / RS

Local

sexta-feira, 5 de dezembro de 2025

Data

Documento assinado digitalmente



NORTON CARLOS BIANCHINI

Data: 05/12/2025 14:56:02-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: NORTON CARLOS BIANCHINI

CREA/CAU: SC 171390-1

ART/RRT: