



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE RONDA ALTA / RS	REFORMA IGREJA SUBIDA GRANDE CONTINUAÇÃO	REFORMA IGREJA SUBIDA GRANDE CONTINUAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA	33.129,29	% Período:	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.1.	REFORMA	33.129,29	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 33.129,29			%:	100,00%											
Período:	Repass:														
	Contrapartida:	33.129,29													
	Outros:	-													
	Investimento:	33.129,29													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repass:	-													
	Contrapartida:	33.129,29													
	Outros:	-													
	Investimento:	33.129,29													
Administração Local:															

RONDA ALTA / RS
Local
quarta-feira, 15 de janeiro de 2025
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
NORTON CARLOS BIANCHINI
Data: 15/01/2026 09:32:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: NORTON CARLOS BIANCHINI
CREA/CAU: SC 171390-1
ART/RRT: