



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

**3º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO SOB Nº031,
FIRMADO EM 19 DE MAIO DE 2020**

O **MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO - RS**, com sede administrativa na Avenida Silva Tavares nº1127, nessa, inscrito no CNPJ nº 92.399.153/0001-71, representado por seu Prefeito Municipal, **Volmar Telles do Amaral**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 616.399.580-53 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1102017447, residente e domiciliado na Rua Alexandre Neuwald nº49, nessa, **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.463.282/0001-69, com sede junto à Rua Reinaldo Valente, nº 187, Sala 02, Bairro Centro, no Município de Jacutinga, RS, representada por **Paulo Henrique Cima**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 019.783.290-32, residente e domiciliado junto à Rua Reinaldo Valente, nº 187, Centro, no Município de Jacutinga, RS, denominado **CONTRATADO**, ajustam o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

As partes acima nominadas, em 19 de maio de 2020, firmaram **CONTRATO**, sob nº 031/2020, onde a **CONTRATADA** se comprometeu a executar serviços de **Pavimentação em vias urbanas de calçamento com pedras irregulares na Rua Barão do Ibicuí, conforme Projeto de Engenharia aprovado, em anexo, nos termos da proposta apresentada**– Contratação de empresa especializada para executar serviços de pavimentação em vias urbanas de calçamento com pedras irregulares na Rua Barão do Ibicuí, com fornecimento de materiais, em quantidades, unidades e especificações descritas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Mapas Técnicos, compreendendo todos os recursos, materiais, humanos e financeiros necessários que precedam, acompanhem e/ou concluam o objeto do Processo licitatório do objeto em questão.

CLÁUSULA SEGUNDA:

As partes, de comum acordo, resolvem alterar, como de fato alteram, com base no Memorando encaminhado pela engenheira responsável pela fiscalização da obra, o prazo final estabelecido junto à Cláusula Sétima do instrumento contratual, acrescendo o prazo de 30 (trinta) dias, ou seja, até a data de 18 de outubro de 2020 para a completa finalização do objeto do respectivo contrato.

Ademais, fica acrescido ao presente instrumento contratual o valor de R\$ 4.079,94 (quatro mil, setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), nos termos do aditivo de quantitativo solicitado pela engenheira técnica responsável e de acordo com a Cláusula Oitava no instrumento contratual.

Assim, o valor total da obra passa a ser o de R\$ 51.543,17 (cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

CLÁUSULA TERCEIRA:

As demais estipulações do instrumento originário, aqui não alteradas, permanecem em vigor.

CLÁUSULA QUARTA:

A presente alteração é firmada pelas partes, obrigatória a si, seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título, e fica fazendo parte integrante do contrato originário, para que formem um único instrumento, e juntos produzam seus legais e jurídicos efeitos, declarando as partes contratantes que nada mais tem a exigir uma da outra, até a presente data, restando a ser cumprido somente o que é ora ajustado.

E, por estarem justos e acordados com o presente, em duas vias de igual teor e forma, assinam, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Saldanha Marinho - RS, 16 de setembro de 2020

Volmar Telles do Amaral
Prefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF N.º

CPF N.º