

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA: PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO

ÁREA: 1385,80 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

Item	Discriminação	R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	39.403,11	6,60	39.403,11	100,00										
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	20.030,27	3,35	20.030,27	100,00										
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.541,51	5,11	-	-	30.541,51	100,00								
4	ILUMINAÇÃO	46.804,24	7,83					29.703,70	63,46	17.100,54	36,54				
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.340,96	3,07	-	-	-	-	9.170,48	50,00	9.170,48	50,00				
6	PAVIMENTAÇÃO	116.057,00	19,43	-	-	-	-	116.057,00	100,00						
7	ESPELHO D'ÁGUA/FONTE INTERATIVA	38.374,03	6,42	-	-	-	-	25.000,00	65,15	13.374,03	34,85				
8	DECK DE MADEIRA/PERGOLADO	68.075,11	11,39	-	-	-	-					36.804,64	54,06	31.270,47	45,94
9	BANCOS, MURETAS, FLOREIRAS E +	46.484,34	7,78					30.000,00	64,54	16.484,34	35,46				
10	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS	18.407,58	3,08									10.000,00	54,33	8.407,58	45,67
11	QUIOSQUE CENTRAL	55.720,91	9,33	-	-	-	-	30.000,00	53,84	15.000,00	26,92	10.720,91	19,24		
12	SERVIÇOS DE ACABAMENTO	95.863,56	16,05									50.000,00	52,16	45.863,56	47,84
13	LIMPEZA FINAL	3.342,05	0,56											3.342,05	100,00
TOTAL		597.444,65	100,00	59.433,38	9,95	30.541,51	5,11	239.931,18	40,16	71.129,39	11,91	107.525,55	18,00	88.883,66	14,88
TOTAL ACUMULADO				59.433,38	9,95	89.974,89	15,06	329.906,07	40,16	401.035,46	21,85	508.561,01	27,95	597.444,65	100,00

Salto do Jacuí/RS, 04 de fevereiro de 2025.

José de Faria JOSIELI FERREIRA
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS A1871 - 0

Fabrizio Nogueira Lorenzi
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A5654-8