

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA: PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO

ÁREA: 1385,80 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO															
Item	Discriminação	R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	38.121,05	6,60	38.121,05	100,00		-		-						-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	19.382,34	3,35	19.382,34	100,00						-				-
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.547,61	5,11	-	-	29.547,61	100,00		-		-				-
4	ILUMINAÇÃO	45.280,95	7,83					29.704,30	65,60	15.576,65	34,40				-
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.744,14	3,07	-	-	-	-	8.872,07	50,00	8.872,07	50,00				-
6	PAVIMENTAÇÃO	112.283,32	19,43	-	-	-	-	112.283,32	100,00		-				-
7	ESPELHO D'ÁGUA/FONTE INTERATIVA	37.124,93	6,42	-	-	-	-	24.186,89	65,15	12.938,04	34,85		-		-
8	DECK DE MADEIRA/PERGOLADO	65.860,32	11,39	-	-	-	-		-		-	35.604,09	54,06	30.256,23	45,94
9	BANCOS, MURETAS, FLOREIRAS E +	44.971,18	7,78		-		-	29.024,40	64,54	15.946,78	35,46		-		-
10	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS	17.808,52	3,08		-		-		-			9.675,37	54,33	8.133,15	45,67
11	QUIOSQUE CENTRAL	53.907,80	9,33	-	-	-	-	29.023,96	53,84	14.511,98	26,92	10.371,86	19,24		-
12	SERVIÇOS DE ACABAMENTO	92.731,88	16,04									48.368,95	52,16	44.362,93	47,84
13	LIMPEZA FINAL	3.235,95	0,56											3.235,95	100,00
	TOTAL	578.000,00	100,00	57.503,40	9,95	29.547,61	5,11	233.094,94	40,33	67.845,51	11,74	104.020,27	18,00	85.988,27	14,88
	TOTAL ACUMULADO			57.503,40	9,95	87.051,01	15,06	320.145,95	40,33	387.991,46	21,69	492.011,73	27,95	578.000,00	100,00

Salto do Jacuí/RS, 05 de agosto de 2025.

MARLON DE PAULA
LTDA:40443176000132
000132

Assinado de forma digital por MARLON DE PAULA
LTDA:40443176000132
Dados: 2025.08.05 09:59:05 -03'00'

MARLON DE PAULA
PROPRIETÁRIO
RG: 6096694648

DENISE IORA:84469544949
69544949

Assinado de forma digital por DENISE IORA:84469544949
Dados: 2025.08.05 09:59:14 -03'00'

DENISE IORA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A145210-0