

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA: PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO

ÁREA: 1385,80 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

Item	Discriminação	R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	18.593,60	3,22	3.098,93	16,67	3.098,93	16,67	3.098,93	16,67	3.098,93		3.098,93		3.098,93	16,67
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-	-								-				
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.657,31	5,49	31.657,31	100,00		-		-		-				-
4	ILUMINAÇÃO	45.931,41	7,96	45.931,41	100,00				-		-				-
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.057,51	3,30	19.057,51	100,00	-	-		-		-				-
6	QUIOSQUE CENTRAL	54.671,19	9,48	-	-	35.000,00	64,02	19.671,19	35,98		-		-		-
7	ESPELHO D'ÁGUA/FONTE INTERATIVA	38.090,89	6,60	-	-	-	-	25.000,00	65,63	13.090,89	34,37		-		-
8	DECK DE MADEIRA/PERGOLADO	68.075,11	11,80	-	-	-	-		-	36.804,64	54,06	31.270,47	45,94		-
9	BANCOS, MURETAS, FLOREIRAS E +	48.445,13	8,40		-		-		-	30.000,00	61,93	18.445,13	38,07		-
10	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS	19.427,74	3,37		-		-		-				-	19.427,74	100,00
11	PAVIMENTAÇÃO	135.620,74	23,50	-	-	-	-	-	-		-	135.620,74	100,00		-
12	SERVIÇOS DE ACABAMENTO	94.650,29	16,40									47.325,15	50,00	47.325,14	50,00
13	LIMPEZA FINAL	2.776,20	0,48											2.776,20	100,00
TOTAL		576.997,10	100,00	99.745,16	17,29	38.098,93	6,60	47.770,12	8,28	82.994,46	14,38	235.760,42	40,86	72.628,01	12,59
TOTAL ACUMULADO				99.745,16	17,29	137.844,09	23,89	185.614,21	32,17	268.608,67	46,55	504.369,09	87,41	576.997,10	100,00

Salto do Jacuí/RS, fevereiro de 2025.