

CRONOGRAMA

CERCAMENTO DA ESF HARMONIA / SALTO DO JACUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ											
OBRA	CERCAMENTO ESF HARMONIA								ÁREA	0	
LOCAL	Rua Simião Guerreiro - Salto do Jacuí/RS										
CRONOGRAMA											
item		valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		
			no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	41.759,13	30%	30%	30%	60%	30%	90%	10%	100%	
2				0%		0%		0%		0%	
3				0%		0%		0%		0%	
4				0%		0%		0%		0%	
5				0%		0%		0%		0%	
6				0%		0%		0%		0%	
TOTAL (%)			30%	30%	30%	60%	30%	90%	10%	100%	
Período		R\$	12.527,74		R\$	12.527,74		R\$	41.759,91		
Acumulado		41.759,13	R\$	12.527,74		R\$	25.055,48		R\$	41.759,22	

FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI

Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8

RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES

Prefeito Municipal