

Obra: Projeto Padrão FNDE - Escola 04 Salas de Aula - 220V

Município:

Endereço:

| PLANEJAMENTO   |  |              |        |           |            |            |            |            |           |
|----------------|--|--------------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| ITEM           | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                   | VALOR (R\$)  | % ITEM | 1         | 2          | 3          | 4          | 5          | 6         |
| 1              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                    | 22.616,29    | 1,79%  | 100%      |            |            |            |            |           |
| 2              | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES                       | 28.880,81    | 2,29%  | 22.616,29 | 80%        |            |            |            |           |
| 3              | FUNDAÇÕES  | 117.415,39   | 9,30%  | 23.104,65 | 5.776,16   |            |            |            |           |
| 4              | SUPERESTRUTURA   | 150.040,89   | 11,88% | 35.224,62 | 82.190,77  |            |            |            |           |
| 5              | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)  | 54.145,94    | 4,29%  |           | 120.032,71 | 30.008,18  |            |            |           |
| 6              | ESQUADRIAS   | 84.942,74    | 6,73%  |           | 5.414,59   | 32.487,56  | 16.243,78  |            |           |
| 7              | SISTEMAS DE COBERTURA                                    | 186.194,98   | 14,75% |           |            | 25.482,62  | 50.965,64  | 8.494,27   |           |
| 8              | IMPERMEABILIZAÇÃO  | 4.721,56     | 0,37%  |           |            | 74.477,99  | 93.097,49  | 18.619,50  |           |
| 9              | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS                        | 174.854,87   | 13,85% |           | 4.721,56   |            |            |            |           |
| 10             | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)     | 146.167,88   | 11,58% |           |            |            | 87.427,44  | 87.427,44  |           |
| 11             | PINTURA  | 38.271,58    | 3,03%  |           |            | 43.850,36  | 29.233,58  | 58.467,15  | 14.616,79 |
| 12             | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA                                   | 43.802,89    | 3,47%  |           |            |            | 7.654,32   | 19.135,79  | 11.481,47 |
| 13             | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                     | 46.441,43    | 3,68%  |           |            | 17.521,15  | 17.521,15  | 8.760,58   |           |
| 14             | LOUÇAS E METAIS  | 17.118,01    | 1,36%  |           | 4.644,14   | 23.220,71  | 9.288,29   | 9.288,29   |           |
| 15             | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL                            | 2.022,91     | 0,16%  |           |            |            |            | 17.118,01  |           |
| 16             | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                      | 6.398,16     | 0,51%  |           |            |            | 1.011,46   | 1.011,46   |           |
| 17             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS                      | 47.985,80    | 3,80%  |           |            |            | 30%        | 3.199,08   | 1.279,63  |
| 18             | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 39.967,58    | 3,17%  |           |            | 23.992,90  | 14.395,74  | 9.597,16   |           |
| 19             | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | 48.228,45    | 3,82%  |           | 15.987,03  | 15.987,03  | 7.993,52   |            |           |
| 20             | SERVIÇOS FINAIS  | 2.488,63     | 0,20%  |           |            |            |            | 28.937,07  | 19.291,38 |
|                |  |              |        |           |            |            |            |            | 2.488,63  |
| Valores totais |  | 1.262.706,77 | 100%   | 80.945,55 | 238.766,97 | 287.028,72 | 336.751,84 | 270.055,79 | 49.157,90 |
|                |  |              |        | 6,41%     | 18,91%     | 22,73%     | 26,67%     | 21,39%     | 3,89%     |
|                |  |              |        | 6,41%     | 25,32%     | 48,05%     | 74,72%     | 96,11%     | 100,00%   |