

ANEXO III



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086614-10	Nº TGOV 940632	PROponente TOMADOR MTUR	APelido EMPREENDIMENTO Revitalização do Acesso à Praça Borges de Medeiros	DESCRiÇÃO DO LOTE Revitalização da Infraestrutura de Acesso à Praça Borges de Medeiros/RS
---------------------------	-------------------	----------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	Praça Borges de Medeiros	295.512,04	% Período:	16,13%	25,12%	20,61%	18,92%	15,42%	3,81%						
1.1.	Serviços Preliminares	18.772,73	% Período:	26,13%	26,03%	10,29%	18,11%	19,44%							
1.2.	Drenagem	41.269,54	% Período:	38,25%	37,18%	24,57%									
1.3.	Passeios	155.854,41	% Período:	17,31%	22,94%	18,39%	19,86%	21,50%							
1.4.	Floreiras	34.657,02	% Período:		31,26%	8,93%	35,56%	24,25%							
1.5.	Revestimento Muretas	33.703,30	% Período:		22,00%	50,65%	27,35%								
1.6.	Bancos	7.420,58	% Período:						100,00%						
1.7.	Iluminação Pública	714,24	% Período:						100,00%						
1.8.	Lixeiras	3.120,22	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 295.512,04				%:	16,13%	25,12%	20,61%	18,92%	15,42%	3,81%					
				Repasso:	41.657,69	64.867,36	53.213,63	48.852,72	39.809,28	9.835,32					
				Contrapartida:	6.013,23	9.363,53	7.681,32	7.051,83	5.746,41	1.419,72					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	47.670,92	74.230,88	60.894,96	55.904,55	45.555,69	11.255,04					
				%:	16,13%	41,25%	61,86%	80,78%	96,19%	100,00%					
				Repasso:	41.657,69	106.525,05	159.738,68	208.591,40	248.400,68	258.236,00					
				Contrapartida:	6.013,23	15.376,76	23.058,08	30.109,91	35.856,32	37.276,04					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	47.670,92	121.901,80	182.796,76	238.701,31	284.257,00	295.512,04					

São Vicente do Sul/RS

Local

quarta-feira, 5 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Mazzoleni Pinto

CREA/CAU: RS 212.650

ART/RRT: 13127065