

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26
Linha	1.	RUA GENERAL OSÓRIO -T01 - SALDO	333.300,00	% Período:	100,00%	
Linha	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.474,88	% Período:	100,00%	
Linha	1.2.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	15.543,12	% Período:	100,00%	
Linha	1.3.	CAPEAMENTO ASFALTICO	128.664,60	% Período:	100,00%	
Linha	1.4.	SINALIZAÇÃO	21.681,71	% Período:	100,00%	
Linha	1.5.	ACESSIBILIDADE	3.683,75	% Período:	100,00%	
Linha	1.6.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARE	870,68	% Período:	100,00%	
Linha	1.7.	MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFEREN	121.381,26	% Período:	100,00%	
Linha	2.	-	-	% Período:		
Linha	3.	-	-	% Período:		
Total: R\$ 333.300,00						
				Período:	%:	100,00%
					Repasse:	-
					Contrapartida:	333.300,00
					Outros:	-
					Investimento:	333.300,00
				Acumulado:	%:	100,00%
					Repasse:	-
					Contrapartida:	333.300,00
					Outros:	-
					Investimento:	333.300,00
					Administração Local:	100,00%

Santiago/ RS, 04 de Maio de 2026



Basilio Saravia Neto
057.611.566-52

