

Item	Discriminação dos serviços	Valores	Percentuais	Semanas								
				Semana 01		Semana 02		Semana 03		Semana 04		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Instalação do Gerador e QGBT	R\$ 162.327,98	95,48%	50,00%	R\$ 81.163,99	50,00%	R\$ 81.163,99		R\$		R\$	
2	Instalação dos quadros de distribuição nos postes	R\$ 7.688,62	4,52%					50,00%	R\$ 3.844,31	50,00%	R\$ 3.844,31	
Total		R\$ 170.016,60	100%	47,739%	R\$ 81.163,99	47,739%	R\$ 81.163,99	2,261%	R\$ 3.844,31	2,261%	R\$ 3.844,31	
				Acumulado	47,739%	R\$ 81.163,99	95,478%	R\$ 162.327,98	97,739%	R\$ 166.172,29	100,000%	R\$ 170.016,60

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
CREA/RS: 134651

Município de Ibirubá

19.780.730/0001-80
AJG ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Bento Gonçalves, 968 Sl. 02
Centro
CEP 98 700 000
IJUI - RS