

PROponente: CONSTRUTORA DEL RIO S/A
TOMADA DE PREÇOS No. 024/2020
DATA: 11.11.2020



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DAS METAS/MACROSERVIÇOS	VALORES TOTAIS(R\$)	INÍCIO DE OBRA			
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	251.530,65	PARCELA (%)	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3
			PARCELA (R\$)	251.530,65		
			ACUMULADO (%)	100,00%		
			ACUMULADO (R\$)	251.530,65		
1.	PLACA DE OBRA	1.324,80	PARCELA (%)	100,00%		
			ACUMULADO (%)	100,00%		
			ACUMULADO (R\$)	1.324,80		
1.1	PLACA DE OBRA	1.324,80	PARCELA (%)	100,00%		
			ACUMULADO (%)	100,00%		
			ACUMULADO (R\$)	1.324,80		
2.	RUA JOÃO THIESEN	250.205,85	PARCELA (%)	100,00%		
			ACUMULADO (%)	100,00%		
			ACUMULADO (R\$)	250.205,85		
2.1	REPERFILAGEM	122.863,30	PARCELA (%)	100,00%		
			ACUMULADO (%)	100,00%		
			ACUMULADO (R\$)	122.863,30		
2.2	CAPA DE ROLAMENTO	115.891,30	PARCELA (%)	100,00%		
			ACUMULADO (%)	100,00%		
			ACUMULADO (R\$)	115.891,30		
2.3	LOMBADA FÍSICA TIPO II	2.212,18	PARCELA (%)	100,00%		
			ACUMULADO (%)	100,00%		
			ACUMULADO (R\$)	2.212,18		
2.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	9.239,07	PARCELA (%)	100,00%		
			ACUMULADO (%)	100,00%		
			ACUMULADO (R\$)	9.239,07		

Elise Moreira de Camargo

Elise Moreira de Camargo
Gerente Administrativo Financeiro
Construtora Del Rio S.A.
CNPJ: 04.853.691/0001-27