

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ

EMPREENDIMENTO:	COMPLEXO DO PARQUE ECOLÓGICO ARAUCÁRIA FASE 01 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA "BUONA VITA" (ETAPA 01)	ENDEREÇO:	RUA DOS PINHAIS E RUA DOS IPÊS - BAIRRO: ESPERANÇA	BDI:
DATA BASE:	JAN./2020	BASE:	SINAPI/COTAÇÕES/P. MERCADO	23,00%
		ENCARGOS SOCIAIS:	DESONERADOS: 82,76% (HORA) 46,44% (MÊS)	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos serviços	PREÇO TOTAL		PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	7671,68	2,48	7671,68	2,48								
2	MURO DE ARRIMO - ACADEMIA	16819,05	5,43			16819,05	5,43						
3	MURO DE ARRIMO - PLAYGROUND	77016,53	24,85	48520,41	15,66	28496,12	9,20						
4	PAVIMENTAÇÃO - PASSEIOS PÚBLICOS E CAMINHOS INTERNOS	87901,10	28,36			14064,18	4,54	57135,72	18,44	16701,21	5,39		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28165,12	9,09	2816,51	0,91	2816,51	0,91	4788,07	1,55	4788,07	1,55	12955,96	4,18
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAS	2749,31	0,89	2749,31	0,89								
7	PERGOLADOS	17050,22	5,50							17050,22	5,50		
8	MOBILIÁRIO URBANO	55159,41	17,80							19305,79	6,23	35853,62	11,57
9	PAISAGISMO	16505,17	5,33							4126,29	1,33	12378,88	3,99
10	SERVIÇOS FINAIS	865,53	0,28									865,53	0,28
TOTAL DA PARCELA				61757,91	19,93	62195,85	20,07	61923,79	19,98	61971,58	20,00	62053,98	20,02
TOTAL ACUMULADO		309903,12	100,00	61757,91	19,93	123953,76	40,00	185877,55	59,98	247849,13	79,98	309903,12	100,00

Ibirubá-RS, 18 de março de 2020

Paula Zottis Junges
Arquiteta e Urbanista - CAU-RS: A-149611-5

Edemir Luiz F. Livinalli
Eng° Civil - CREA-RS: 79.527

Abel Grave
Prefeito Municipal