

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 052/2023.


Empresa: CONSÓRCIO TAQUARI CONC 003/2023, inscrito no CNPJ sob o n. 51.023.651/0001-38, constituído pelas empresas CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA VALE DO CAÍ LTDA e RECANTO CONSTRUÇÕES LTDA.

Processo Licitatório: Concorrência Nº 003/2023.

Obra/Serviço: *Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, ou Bloco Intertravado, em vias do município de Taquari-RS*

Em virtude da necessidade de formalização de aditivo de valor para finalização do contrato, uma vez que ainda não obtivemos dotação para tal, sendo que a execução da obra já foi concluída, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 17 do mês de outubro de 2025, restando 14 dias para o final do prazo.


Taquari, 17 de outubro de 2025.


Sérgio Vinícius Nöschang
Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas




Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
TAQUARI/RS

PROTOCOLO
Data: 15/10/2025 16:20:06
Processo: 3824/2025
 Visto

REQUERIMENTO

Requerente: CONSORCIO TAQUARI CONC

CPF/CNPJ: 51.023.651/0001-38

Telefone: (51) 3736-2002

E-Mail: simone@compasul.com.br

Endereço: Avenida Rio Branco

Bairro: Oriental

Cidade: Estrela

Setor Destino:

Assunto: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição do Assunto:

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS- SOLICITANDO SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL- CONSÓRCIO TAQUARI CONTRATO 003/2023, DETENTOR DO CONTRATO N ° 052/2023, DECORRENTE DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 003/2023, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁSTICO OU BLOCO INTERTRAVADO EM VIAS DESTES MUNICÍPIO- ATÉ A FORMALIZAÇÃO DO REFERIDO TERMO ADITIVO.

N. Termos

P. Deferimento

CCP: 2018087

Identidade:

Celular:

Número: 1192

CEP: 95.880-000

Estado: RS

TAQUARI/RS, 15 de outubro de 2025

CONSORCIO TAQUARI CONC
51.023.651/0001-38

Estrela, 15 de outubro de 2025.


Ao

Município de Taquari

A/C: Eng.º Civil Sérgio Vinícius Noschang

Fiscal do Contrato

Ref.: Suspensão do prazo de Vigência Contratual



O Consórcio Taquari Conc 003/2023, inscrito no CNPJ n.º 51.023.651/0001-38, detentor do Contrato n.º 052/2023, decorrente do Edital de Concorrência n.º 003/2023 cujo objeto é a execução de obra de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico ou Bloco Intertravado em vias deste município, vem, pelo presente, solicitar a suspensão do prazo de vigência contratual, conforme exposto a seguir.

Ressalta-se que os serviços previstos no contrato já foram integralmente executados, restando apenas a formalização administrativa do termo aditivo, cujo pedido tramita sob o nº 3618/2025, a fim de regularizar o período necessário ao encerramento dos trâmites finais, tais como medições, emissão do termo de recebimento e regularização do CNO junto à Receita Federal.

Diante do exposto, solicita-se a suspensão do prazo de vigência contratual até a formalização do referido termo aditivo.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

OLIVAR
BASSO:14765365034

Assinado digitalmente por OLIVAR
BASSO:14765365034
DN: cn=OLIVAR BASSO:14765365034,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=LUCIANINEDEL@CONPASUL.COM,
Date: 2025.10.15 14:10:56 -03'00'

Consórcio Taquari Conc 003/2023

Olivar Basso

Representante Legal

Consórcio Taquari Conc 003/2023

Av. Rio Branco n.º 1192 – Bairro Oriental – Estrela – RS CEP 95880-000

simone@conpasul.com.br