

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 072/2024.


Empresa: CONPASUL – CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA – em Recuperação Judicial, CNPJ: 90.063.470/0001-97

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica Nº 004/2024.

Obra/Serviço: *Pavimentação asfáltica de trecho da estrada TK 36 no município de Taquari-RS*

Em virtude da necessidade de formalização de aditivo de valor para finalização do contrato, uma vez que ainda não obtivemos dotação para tal, sendo que a execução da obra já foi concluída, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 17 do mês de outubro de 2025, restando 38 dias para o final do prazo.


Taquari, 17 de outubro de 2025.


Sérgio Vinícius Noschang
Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas




Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 190
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
TAQUARI/RS

PROTOCOLO
Data: 15/10/2025 16:28:36
Processo: 3825/2025
 Visto

REQUERIMENTO

Requerente: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 90.063.470/0001-97

Telefone: (51) 3712-2033

E-Mail: gestaodecontratos@conpasul.com.br

Endereço: LINHA SANTA RITA

Bairro: LINHA SANTA RITA

Cidade: Estrela

Setor Destino:

Assunto: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição do Assunto:

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITANDO SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL- CONTRATO 072/2024, DECORRENTE DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2024, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA ESTRADA TK 36, NESTE MUNICIPIO- ATÉ A FORMALIZAÇÃO DO REFERIDO TERMO ADITIVO.

N. Termos

P. Deferimento

CCP: 4586

Identidade:

Celular:

Número: 1192

CEP: 95.880-000

Estado: RS

TAQUARI/RS, 15 de outubro de 2025

CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
90.063.470/0001-97




Estrela, 15 de outubro de 2025.

À

Prefeitura Municipal de Taquari

Ref.: Suspensão do prazo de Vigência Contratual



A **CONPASUL Construção e Serviços Ltda.**, detentora do **Contrato n.º 072/2024**, decorrente do Edital de **Concorrência n.º 004/2024**, cujo objeto é a pavimentação asfáltica de trecho da estrada TK-36, neste município, vem, pelo presente, solicitar a suspensão do prazo de vigência contratual, conforme exposto a seguir.

Ressalta-se que os serviços previstos no contrato já foram integralmente executados, restando apenas a formalização administrativa do termo aditivo, cujo pedido tramita sob o nº 2008/2025, a fim de regularizar o período necessário ao encerramento dos trâmites finais, tais como medições, emissão do termo de recebimento e regularização do CNO junto à Receita Federal.

Diante do exposto, **solicita-se a suspensão do prazo de vigência contratual até a formalização do referido termo aditivo.**

Nestes termos, pede e espera deferimento.

OLIVAR
BASSO:14765365034

Assinado digitalmente por OLIVAR
BASSO:14765365034
DN: cn=OLIVAR BASSO:14765365034,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=LUCIANINEDEL@CONPASUL.COM.BR
Data: 2025.10.15 14:02:38 -0300

CONPASUL CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERACA:9006347000197

Assinado digitalmente por CONPASUL
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EM
RECUPERACA:9006347000197
DN: cn=CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
LTDA EM RECUPERACA:9006347000197, o=BR,
ou=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=LUCIANINEDEL@CONPASUL.COM.BR
Data: 2025.10.15 13:57:25 -0300

CONPASUL Construção e Serviços Ltda.

CNPJ: 90.063.470/0001-97

Olivar Basso

Responsável Técnico – CREA RS 008910

www.conpasul.com.br

Centro Administrativo | Estrela/RS
Av. Rio Branco, 1192 | 51 3712.2033