

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 140/2024.

Empresa: PIZZATO ENGENHARIA EM PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ:
10.779.248/0001-56.

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica Nº 008/2024.

Obra/Serviço: Contratação de empresa para elaboração de projeto básico, projeto executivo e execução da obra de reconstrução de infraestrutura pública, ponte em concreto armado, na cidade de Taquari-RS.

Em virtude da necessidade de formalização de aditivo de valor para finalização do contrato, uma vez que ainda não obtivemos dotação para tal, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 24 do mês de dezembro de 2025, restando 11 dias para o final do prazo.

Taquari, 24 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **SERGIO VINICIUS NOSCHANG**
Data: 24/12/2025 08:37:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sérgio Vinícius Noschang
Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br

