



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TERMO ADITIVO VI Referente ao contrato nº 262/2021

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato de execução de obra **nº 262/2021, originário da Tomada de Preços 006/2021**, que trata da contratação, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de ampliação da Casa de Davi, Logradouro TK 35, Bairro Rincão São José, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, cronograma PLE e projetos anexos ao processo, conforme contrato firmado entre o **MUNICÍPIO DE TAQUARI** e a empresa **RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.633.663/0001-05, com sede à Rua Balduino Blatt, nº 443, Bairro Centro, no Município de Capitão, RS, CEP 95.935-000, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Aloisio Ziem, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o n. 368.023.790-15, com base em justificativa da Secretaria Municipal de Planejamento e no Parecer nº 154/2026, exarado pela Procuradoria Jurídica, devidamente ratificado pela autoridade superior, acrescenta à Cláusula V, que trata “DO PRAZO DE ENTREGA”, do referido contrato, no item “V.1”, prazo para conclusão das obras e serviços, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescentada à Cláusula V - DO PRAZO DE ENTREGA, no item “V.1”, o prazo de mais **60 (noventa) dias**, a contar de 12 de março de 2026, para a conclusão das obras e serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais abaixo assinadas.

Taquari, 10 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE TAQUARI-RS
Contratante

RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
Contratado

Fiscal - Anuente

Testemunhas:

