

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA 2

Nº do Contrato: 052/2023.

Empresa: CONSÓRCIO TAQUARI CONC 003/2023, inscrito no CNPJ sob o n. 51.023.651/0001-38, constituído pelas empresas COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA VALE DO CAÍ LTDA e RECANTO CONSTRUÇÕES LTDA.

Processo Licitatório: Concorrência Nº 003/2023.

Obra/Serviço: Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, ou Bloco Intertravado, em vias do município de Taquari-RS

Em virtude da necessidade de formalização de aditivo de valor para finalização do contrato, uma vez que está sendo realizada a troca do sistema de protocolos do município, sendo que a execução da obra já foi concluída, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 16 do mês de março de 2026, restando 3 dias para o final do prazo.

Taquari, 16 de março de 2025.



Sérgio Vinícius Noschang

Engenheiro Civil CREA RS 152282

Coordenador de Planejamento de Obras Públicas

