



Município de Taquari
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO PROVISÓRIO DE CONCLUSÃO.

Referente à **Reforma Emergencial da EMEF Timótheo Junqueira dos Santos**, localizada neste município de Taquari-RS.

Processo Licitatório: Dispensa Nº 029/2024.


Nº do Contrato: 049/2024.

Empresa: CERENEU P. SARMENTO & IRMÃOS LTDA.

CNPJ: 09.240.511/0001-55.

No dia trinta do mês de julho de 2024, o representante da Prefeitura Municipal de Taquari, Sérgio Vinícius Noschang, após ter examinado os serviços constantes no contrato acima mencionado, foram recebidos os valores referentes à conclusão da obra acima citada, considerando que os serviços foram desenvolvidos em conformidade com as especificações de projeto, e de acordo com as normas regulamentares legais, foi lavrado o presente **TERMO PROVISÓRIO DE CONCLUSÃO**, o qual terá sua conclusão definitiva após 30 dias, a contar da data deste documento, desde que, não sejam observados problemas na construção.

Taquari, 22 de julho de 2024.



Representante da Prefeitura Municipal
Eng. Civil Sérgio Vinícius Noschang
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas