



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TERMO ADITIVO I Referente ao Contrato nº 060/2024

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de execução de obra nº 060/2024, originário da **Concorrência nº 003/2024**, que tem por objeto a contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de reforma das instalações elétricas da Escola Municipal de Ensino Municipal (EMEF) La Salle, neste município, conforme contrato firmado entre o **MUNICÍPIO DE TAQUARI** e a empresa **PHS CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.281.622/0001-10, estabelecida à Avenida Getúlio Vargas, nº 70, Bairro Centro, no município de Santo Ângelo, RS, CEP 98.801-617, neste ato representada por seu Titular, Sr. Pedro Henrique Skonieski, inscrito no CPF sob o nº 032.251.750-80, com base em justificativa anexa e no Parecer nº 653/2024, exarado pela Procuradoria Jurídica, **prorroga-se a vigência** do referido contrato, estabelecida no item “IV.2.”, de sua Cláusula Quarta, que trata “DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 05/08/2024, mantendo-se os demais termos e condições ajustadas no instrumento contratual.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais abaixo assinadas.

Taquari, 01 de agosto de 2024.

MUNICÍPIO DE TAQUARI-RS
Contratante

PHS CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG
Fiscal Anuente

TESTEMUNHAS:

