

Número: 41
SIURB: SP 7/2023
SEINFRA: CE 10/2023
ORSE: SE 12/2023
SICRO3: RS 10/2023

BDI Padrão: **20,340%**

Obra: Prefeitura Taquari - La Salle



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias
1	Materiais Elétricos	100,00% 39.799,42	50,00% R\$19.899,71	50,00% R\$19.899,71
	Porcentagem do período	100,00%	50,00%	50,00%
	Total do período	R\$39.799,42	R\$19.899,71	R\$19.899,71
	Porcentagem acumulada		50,00%	100,00%
	Total acumulado		R\$19.899,71	R\$39.799,42

Total sem BDI 33.089,63
Total do BDI 6.709,79
Total 39.799,42