

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Taquari/RS, incluindo o Plano de Abastecimento de Água Potável; o Plano de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final Adequada do Esgoto Sanitário; o Plano de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e o Plano de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.

litem	Produto	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7	
1.	Plano de Trabalho	7.483,91	7.483,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.	Plano de Mobilização Social	7.483,91	0,00	0,00%	2.494,39	33,33%	4.989,52	66,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Diagnóstico	224.517,25	37.427,03	16,67%	74.831,60	33,33%	74.831,60	33,33%	37.427,03	16,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.	Prognóstico	224.517,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.258,63	50,00%	112.258,63	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.	Programas, projetos e ações	224.517,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.806,90	40,00%	134.710,35	60,00%	0,00	0,00%
6.	Avaliação e monitoramento	37.419,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.354,89	25,00%	28.064,66	75,00%
7.	Relatório Final	22.451,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.451,73	100,00%
	Total	748.390,84														

Representante da Prefeitura Municipal
Flávio de Andrade – Engº Civil & Engº Segurança – CREA 111.653
Coordenador de Análise e Aprovação de Projetos