

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto: Contratação de Empresa especializada para Estudo, Análise e Proposição de Projetos e Soluções de Controle e Mitigação de Desastres Naturais no Município de Taquari - RS.

Ítem	Produto	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7	
1.	Plano de Trabalho	7.592,01	7.592,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.	Plano de Mobilização Social	11.388,02	11.388,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Estudo, Análise e Proposição de Projeto e Soluções	227.760,43	0,00	0,00%	75.912,55	33,33%	75.912,55	33,33%	75.935,33	33,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.	Revisão do Plano Diretor	113.880,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.940,11	50,00%	56.940,11	50,00%	0,00	0,00%
5.	Minutas de Projetos de Leis para Revisão do PDDUR e Relatório Final	18.980,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.980,04	100,00%
Total		379.600,72														

Representante da Prefeitura Municipal
Flávio de Andrade – Engº Civil & Engº Segurança – CREA 111.653
Coordenador de Análise e Aprovação de Projetos