



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	SERVIÇOS	86.576,49	% Período:	100,00%											
1.1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCF	86.576,49	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 86.576,49															
Período:	%:		100,00%												
	Repass:		-												
	Contrapartida:	86.576,49													
	Outros:	-													
Acumulado:	Investimento:	86.576,49													
	%:		100,00%												
	Repass:		-												
	Contrapartida:	86.576,49													
	Outros:	-													
	Investimento:	86.576,49													

TIO HUGO  
Local  
quarta-feira, 19 de março de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Jean Berardi Manica  
CREA/CAU: CREA 133545  
ART/RRT: 11384148