



CFE - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Vista Gaúcha	MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA NOVE DE MAIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE dez-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	BDI 1 20,45%	BDI 2
		DESCRIÇÃO DO LOTE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA	BDI 3	BDI 4
			BDI 5	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	24.314,37	Parcela (%) 50,00% Parcela (R\$) 12.157,19 Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 12.157,19	50,00% 12.157,19 50,00% 12.157,19	50,00% 12.157,18 100,00% 24.314,37						
1.	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA	24.314,37	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 12.157,19	50,00% 12.157,19	50,00% 12.157,18 100,00% 24.314,37						

Local _____
Data 09 de fevereiro de 2024

Nome *Caroline M. Dapper*
Caroline Maíza Dapper
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU/RS223726
ART/RRT: