



CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
-	-	Município de Vista Gaúcha/RS	Construção de abrigo de passageiros	na localidade de Linha Bonita próximo a propriedade do Sr. Adão da Silva

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Construção de abrigo de passageiros p	7.955,87	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.1.	FUNDAÇÕES	2.563,72	% Período:	67,16%	32,84%										
1.2.	FECHAMENTO	3.473,90	% Período:	100,00%	100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	400,73	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	COBERTURA	1.517,52	% Período:	80,00%	20,00%										
			% Período:	100,00%	100,00%										
Total: R\$ 7.955,87															
			%:	67,16%	32,84%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Repassar:													
		Contrapartida:		5.342,84	2.613,03										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		5.342,84	2.613,03										
		%:		67,16%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Repassar:													
		Contrapartida:		5.342,84	7.955,87										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		5.342,84	7.955,87										

Documento assinado digitalmente
RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA
Data: 18/09/2025 15:46:10-0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>



Vista Gaúcha/RS
Local
quinta-feira, 18 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Fagundes de Oliveira
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS235628
ART/RRT:



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
-	-	Município de Vista Gaúcha/RS	(Construção de abrigo de passageiros)	na localidade de Linha Bonita próximo a propriedade do Sr. Jair do Amaral

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Construção de abrigo de passageiros p	7.955,87	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.1.	FUNDAÇÕES	2.563,72	% Período:	67,16%	32,84%										
				100,00%											
1.2.	FECHAMENTO	3.473,90	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	400,73	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	COBERTURA	1.517,52	% Período:		100,00%										
					100,00%										
Total: R\$ 7.955,87				67,16%	32,84%										
Período:				Repassar:											
				Contrapartida:	5.342,84	2.613,03									
				Outros:	-	-									
Acumulado:				Investimento:	5.342,84	2.613,03									
				%:	67,16%	100,00%									
				Repassar:	-	-									
				Contrapartida:	5.342,84	7.955,87									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	5.342,84	7.955,87									

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA
Data: 18/09/2025 15:46:10-0300
Verifique em https://validar.dfi.gov.br

Vista Gaúcha/RS	Responsável Técnico
Local	Nome: Rafael Fagundes de Oliveira
quinta-feira, 18 de setembro de 2025	CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS235628
Data	ART/RRT:



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
-	-	Município de Vista Gaúcha/RS	Construção de abrigo de passageiros	na localidade de Linha Faria próximo a propriedade do Sr. Paulo Pandolfo

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Construção de abrigo de passageiros p	7.955,87	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.1.	FUNDAÇÕES	2.663,72	% Período:	67,16%	32,84%										
			% Período:	100,00%											
1.2.	FECHAMENTO	3.473,90	% Período:	80,00%	20,00%										
			% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	400,73	% Período:		100,00%										
			% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA	1.517,52	% Período:		100,00%										
			% Período:		100,00%										
Total: R\$ 7.955,87															
Período:															
Repassar:															
Contrapartida:															
Outros:															
Investimento:															
Repassar:															
Contrapartida:															
Outros:															
Investimento:															

Documento assinado digitalmente
RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA
Data: 18/09/2025 15:04:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Vista Gaúcha/RS
Local

quinta-feira, 18 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Fagundes de Oliveira
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS235628
ART/RRT: