



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO COBERTURA PARA VEÍCULOS	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	COBERTURA PARA VEÍCULOS	32.885,02	% Período:	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
				63,12%	36,88%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.561,79	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA E TELHAMENTO	30.323,23	% Período:	60,00%	40,00%										
Total: R\$ 32.885,02															
Período:	Repassar:	%:		63,12%	36,88%										
	Contrapartida:			20.755,73	12.129,29										
	Outros:			-	-										
Acumulado:	Investimento:			20.755,73	12.129,29										
	%:			63,12%	100,00%										
	Repassar:			-	-										
	Contrapartida:			20.755,73	32.885,02										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			20.755,73	32.885,02										

[Handwritten signature]

Vista Gaúcha/RS

Local

quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Data

[Handwritten signature]

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726
ART/RT: 13994912