



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	Grav de Sigilo #PÚBLICO
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha		MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Do Pórtico de Acesso até a Praça	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Passelo Público	
DATA BASE ago-18	DESCR. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Passelo Público	BDI 1 28,74%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		39.808,37	Parcela (%) Acumulado (%)	35,00% 13,932,93	35,00% 13,932,93	30,00% 11,942,51					
			Parcela (R\$) Acumulado (R\$)	35,00% 13,932,93	35,00% 27,865,86	100,00% 39,808,37					
1.	Passelo Público	39.808,37	Parcela (%) Acumulado (%)	35,00% 35,00%	35,00% 70,00%	30,00% 100,00%					
			Parcela (R\$) Acumulado (R\$)	13,932,93 13,932,93	27,865,86 27,865,86	39,808,37 39,808,37					

Local
12 de março de 2019
Data

Nome: VALMOR MARINO SCHOWANTZ
Título: Engenharia Civil
CREA/CAU RS043275
ART/RRT: 1696339

Valmor Marino Schowantz
Engº Civil, Engº de Segurança do Trabalho
CREA RS043275
RNP 2201605203

09.378.828/0001-521
CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA.
RUA HELIO BIGULINI, 66 - CENTRO
98500-000 - TENENTE PORTELA - RS