


**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
 Cronograma Base para Licitação

 Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1041.007.04/2017	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Vitoria Guacira	<b>PROGRAMA</b> Planejamento Urbano	<b>ACÓR / MODALIDADE</b> Concedido de Usar e Gozar	<b>OBJETO</b> Permissão em Vias Urbanas	<b>APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Polidica	<b>Bol 1</b> 25,70%	<b>Bol 2</b>	<b>Bol 3</b>	<b>Bol 4</b>	<b>Bol 5</b>
<b>PROPOSTA Nº</b> 1041.007.04/2017	<b>PROPOSTA Nº</b> 1041.007.04/2017	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Vitoria Guacira/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Natalina Piccini e Rua Zefernia Raffaeli	<b>PERMISSÃO EM VIAS URBANAS</b>	<b>PERMISSÃO EM VIAS URBANAS</b>					
<b>DATA BASE</b> set-18	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Sim	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> LOTE UNICO							

Item	Descrição das Metas / Microserviço	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			00/01/00	16/01/00	mar/00	abr/00	maio/00	jun/00	jul/00	ago/00	set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		253.165,16	Parcela (%)	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
			Acumulado (R\$)	44.122,11	88.244,22	132.366,33	176.488,44	220.610,55	264.732,66	308.854,77	352.976,88
			Parcela (%)	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%	17,43%
			Acumulado (R\$)	44.122,11	88.244,22	132.366,33	176.488,44	220.610,55	264.732,66	308.854,77	352.976,88
1.	RUA NATALINA PICCINI	147.120,53	Parcela (%)	23,99%	23,99%	23,99%	23,99%	23,99%	23,99%	23,99%	23,99%
			Acumulado (R\$)	44.122,11	88.244,22	132.366,33	176.488,44	220.610,55	264.732,66	308.854,77	352.976,88
1.1.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	73.558,85	Parcela (%)	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
			Acumulado (R\$)	44.122,11	88.244,22	132.366,33	176.488,44	220.610,55	264.732,66	308.854,77	352.976,88
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	34.036,88	Parcela (%)	0,00%	36,00%	72,00%	108,00%	144,00%	180,00%	216,00%	252,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	11.813,96	23.627,92	35.441,88	47.255,84	59.069,80	70.883,76	82.697,72
1.3.	MEIO-FIO E SARETA	16.156,80	Parcela (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	120,00%	140,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	3.231,36	6.462,72	9.694,08	12.925,44	16.156,80	19.388,16	22.619,52
1.4.	PASSEIOS	19.878,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	SINALIZAÇÃO	3.406,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	RUA ZEFERINA RAFAELLI - ENTRE A R. EFRE GALUZZI E A R. NATALINA PICCINI	63.228,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,74%	34,46%	52,19%	70,00%	87,74%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.581,86	21.163,72	31.745,58	42.327,44	52.909,30	63.228,07
2.1.	PAVIMENTAÇÃO	20.541,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.216,82	16.433,64	24.650,46	32.867,28	41.084,10	49.299,92
2.2.	MEIO-FIO E SARETA	11.828,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.366,34	4.732,68	7.099,02	9.465,36	11.828,72	11.828,72
2.3.	PASSEIOS	30.556,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	SINALIZAÇÃO	301,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	RUA ZEFERINA RAFAELLI - ENTRE A R. NATALINA PICCINI E O FIM DA RUA	42.516,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	PAVIMENTAÇÃO	13.594,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	MEIO-FIO E SARETA	7.976,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	PASSEIOS	20.946,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Local  
 28 de abril de 2019  
 Data

 Nome: VALMOR MARINO SCHOWANTZ  
 Título: Engenheiro Civil  
 CREA: RS-043275  
 ART: 1877

 Valmor Marino Schowantz  
 Eng Civil, Eng de Segurança de Tráfego  
 CREA RS-043275  
 RNP 2201605203

 09.378.828/0001-52  
 CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA  
 RUA HELIO BIGULINI, 66 - CENTRO  
 98500-000 - TENENTE PORTELA - RS