3.5 Cronograma físico-financeiro não desonerado

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R$ 912.161,55	70% R$ 638.513,09	30% R$ 273.648,46										
2	SERVIÇOS INICIAIS	100% R$ 129.519,12	30% R$ 38.855,74	30% R$ 38.855,74	40% R$ 51.807,64									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100% R$ 2.798.943,04	5% R$ 139.947,15	15% R$ 419.841,46	15% R$ 419.841,46	15% R$ 419.841,46	15% R$ 419.841,46	15% R$ 419.841,46	15% R$ 419.841,46	5% R$ 139.947,13				
4	DRENAGEM	100% R$ 1.442.213,50	15% R$ 216.332,03	15% R$ 216.332,03	15% R$ 216.332,03	15% R$ 216.332,03	15% R$ 216.332,03	15% R$ 216.332,03	10% R$ 144.221,32					
5	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	100% R$ 5.351.886,99				10% R$ 535.188,70	15% R$ 802.783,05	15% R$ 802.783,05	15% R$ 802.783,05	15% R$ 802.783,05	15% R$ 802.783,05	15% R$ 802.783,04		
6	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	100% R$ 2.222.556,48				10% R$ 222.255,65	15% R$ 333.383,47	15% R$ 333.383,47	15% R$ 333.383,47	15% R$ 333.383,47	15% R$ 333.383,47	15% R$ 333.383,48		
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100% R$ 112.946,30								20% R$ 22.589,26	20% R$ 22.589,26	20% R$ 22.589,26	20% R$ 22.589,26	20% R$ 22.589,26
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL E DEFENSAS	100% R$ 31.021,12					20% R$ 6.204,22	20% R$ 6.204,22	20% R$ 6.204,22	20% R$ 6.204,22	20% R$ 6.204,24			
9	AÇÕES AMBIENTAIS	100% R$ 10.455,20	10% R$ 1.045,52	8% R$ 836,42	8% R$ 836,42	8% R$ 836,42	8% R$ 836,42	8% R$ 836,42	8% R$ 836,42	8% R$ 836,42	8% R$ 836,42	8% R$ 836,42	8% R$ 836,42	10% R$ 1.045,48
10	SERVIÇOS FINAIS	100% R$ 44.010,92										30% R$ 13.203,28	40% R$ 17.604,37	30% R$ 13.203,27
Porcentagem			7,93%	7,27%	5,28%	10,68%	13,63%	13,63%	13,08%	10,00%	8,93%	8,98%	0,31%	0,28%
Custo		R$ 13.055.714,22	R$ 1.034.693,53	R$ 949.514,11	R$ 688.817,55	R$ 1.394.454,26	R$ 1.779.380,65	R$ 1.779.380,65	R$ 1.707.269,94	R$ 1.305.743,55	R$ 1.165.796,44	R$ 1.172.795,48	R$ 41.030,05	R$ 36.838,01
Porcentagem Acumulado			7,93%	15,20%	20,48%	31,16%	44,79%	58,42%	71,50%	81,50%	90,43%	99,41%	99,72%	100,00%
Custo Acumulado			R$ 1.034.693,53	R$ 1.984.207,64	R$ 2.673.025,19	R$ 4.067.479,45	R$ 5.846.860,10	R$ 7.626.240,75	R$ 9.333.510,69	R$ 10.639.254,24	R$ 11.805.050,68	R$ 12.977.846,16	R$ 13.018.876,21	R$ 13.055.714,22