CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				CONTRUÇÃO DE SANITÁRIOS

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE ALPESTRE	ALPESTRE/RS	DISTRITO DE FARINHAS	CONTRUÇÃO DE SANITÁRIOS

CTEF n.º	NOME DA EMPRESA / CNPJ:	DATA BASE	DES ON.	REGIME DE EXECUÇÃO	ACOMP.	OBJETO CTEF	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA
	CONSTRUOS CONSTRUTORA LTDA	jan-24		Empreitada Preço Global			17/01/2024	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 08/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parcela 8 set/24
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	299.986,70	Parcela (%)	17,93%	9,94%	12,61%	26,60%	32,92%			
			Parcela (R$)	53.793,97	29.826,82	37.838,36	79.782,37	98.745,18			
			Acumulado (%)	17,93%	27,87%	40,49%	67,08%	100,00%			
			Acumulado (R$)	53.793,97	83.620,79	121.459,15	201.241,52	299.986,70			
1.	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	299.986,70	Parcela (%)	17,93%	9,94%	12,61%	26,60%	32,92%			
			Acumulado (%)	17,93%	27,87%	40,49%	67,08%	100,00%			
			Acumulado (R$)	53.793,97	83.620,79	121.459,15	201.241,52	299.986,70			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.988,14	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	3.988,14							
1.2.	MOVIMENTOS EM TERRA	8.737,45	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	8.737,45							
1.3.	INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES	29.284,97	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	29.284,97							
1.4.	CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME	9.556,25	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	9.556,25							
1.5.	SUPERESTRUTURA	37.654,24	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	18.827,12	37.654,24					
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.227,16	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	2.227,16							
1.7.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	36.665,68	Parcela (%)	0,00%	30,00%	40,00%	0,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	10.999,70	25.665,98	25.665,98	36.665,68			
1.8.	SISTEMA DE COBERTURA	29.515,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	29.515,31				
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	8.689,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	4.344,96	8.689,92				
1.10.	REVESTIMENTO	4.152,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	1.660,84	4.152,09			
1.11.	REVESTIMENTO DE PAREDES	36.394,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	14.557,64	36.394,11			
1.12.	ESQUADRIAS	30.900,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,46			
1.13.	PINTURA	5.219,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,21			
1.14.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.294,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	5.805,82	8.294,03			
1.15.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.083,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	1.458,66	2.083,80			
1.16.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	32.055,91	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	22.439,14	32.055,91			
1.17.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	14.413,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.413,54			
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	154,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	154,43			

Local

09 de janeiro de 2024
Data

Nome: Carlos Alberto Schmitz
Cargo: Diretor de Operações Comerciais
Empresa: Construós Construtora ltda
CNPJ: 37.368.291/0001-85

37.368.291/0001-85
CONSTRUOS CONSTRUTORA LTDA.
AV. FARRAPOS, 665 - SALA 02 - CENTRO
CEP 98480-000 - ALPESTRE - RS