MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA PRÉDIO OCUPADO PELA BRIGADA MILITAR

	Descriçãi	Total do Item R$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
1	Retiradas					
1.1	Portas de madeira	R$ 74,81	R$ 74,81			R$ 74,81
1.2	Roda forro	R$ 36,10	R$ 36,10			R$ 36,10
1.3	Remoção de forro	R$ 171,02	R$ 171,02			R$ 171,02
1.4	Remoção de piso cerâmico	R$ 1.757,30	R$ 1.757,30			R$ 1.757,30
1.5	Telhas de fibro cimento	R$ 128,07	R$ 128,07			R$ 128,07
2	Reforma					
2.1	Portas					
2.1.1	Portas de madeira 80x2,10	R$ 1.895,64		R$ 1.895,64		R$ 1.895,64
2.1.2	Porta de vidro temperado 10 mm 90x2,20	R$ 918,75		R$ 918,75		R$ 918,75
2.2	Forros					
2.2.1	Forro lambri de PVC reguas	R$ 12.896,02	R$ 6.000,00	R$ 6.896,02		R$ 12.896,02
2.2.2	Rodaforro em PVC r´gua 6 m	R$ 152,12		R$ 152,12		R$ 152,12
3	Pisos					
3.1	Revestimento de piso com placa cerâmica 60x60, Extra	R$ 9.751,32	R$ 4.000,00	R$ 5.751,32		R$ 9.751,32
5	Telhado					
5.1	Telhamento com telha ondulada 6 mm de fibrocimento	R$ 1.951,51	R$ 1.951,51			R$ 1.951,51
6	Limpeza final					
6.1	Limpeza manual	R$ 202,69			R$ 202,69	R$ 202,69

João Jaime Detoni
Engº. Civil
CREA 27291
Barra do Rio Azul-RS

Eng. Civil João Jaime Detoni - CREA Rs 012.028