PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
883937/2019	883937/2019	PASSO FUNDO	PREF. MUN. CAMPOS BORGES	INFRAESTRUTURA CULTURAL	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	01/12/2019

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES	CAMPOS BORGES / RS	RUA IPIRANGA, ESQ. C/ NATIV. DE MORAES	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
201/2020	JOAREZ MENDES DOS SANTOS - ME	14.663.354/0001-20	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - PRIMEIRA ETAPA	01/01/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	PLACAS DE CONCRETO PRÉ-M	2																																																			
3	ALVENARIA	2																																																			
4	CHAPISCO E EMBOÇO	2																																																			
5	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO	1																																																			
6	TESOURA METÁLICA	3																																																			
7	TRAMA DE AÇO (TERÇAS) - PRI	4																																																			
8	TRAMA DE AÇO (TERÇAS) - ANE	3																																																			
9	TELHAMENTO COM TELHA TER	5																																																			
10	TELHAMENTO COM TELHA AÇO	3	4																																																		
11	CALHAS E CANALETAS	2																																																			
12	JANELA DE ALUMÍNIO	6																																																			
13	PORTA DE ALUMÍNIO	6																																																			
14	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	6																																																			
15	SOLEIRA EM GRANITO	4																																																			
16	DIVISÓRIA EM GRANITO	7																																																			
17	VIDROS	6																																																			
18	PISO INDUSTRIAL POLIDO	5	5																																																		
19	CONTRAPISO	1																																																			
20	REVESTIMENTO EM PORCELAN	3	4																																																		
21	LOUÇAS PARA BANHEIROS	6																																																			
22	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1																																																			
23	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	2																																																			
24	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	5																																																			
25	FOSSA SÉPTICA	7																																																			
26	SUMIDOURO	7																																																			
27	PINTURA	7																																																			
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6																																																			
29	LUMINÁRIAS	8																																																			
30	INSTALAÇÕES DO PPCI	8																																																			
31	CORRIMÃO	8																																																			
32	FECHAMENTO ESTR. METÁLICA	8																																																			
33	PORTA SANITÁRIOS	7																																																			
34	0																																																				
35	0																																																				
36	0																																																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	5,03%	8,72%	10,46%	11,46%	34,69%	14,22%	8,84%	6,59%				
	R$	20.545,79	35.636,67	42.744,01	46.811,61	141.736,56	58.128,25	36.114,48	26.918,49				
Acumulado	%	5,03%	13,75%	24,21%	35,66%	70,35%	84,57%	93,41%	100,00%				
	R$	20.545,79	56.182,46	98.926,47	145.738,08	287.474,64	345.602,89	381.717,37	408.635,86				

CAMPOS BORGES / RS, 01 de março de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: MAGLIANI DULLIUS
CREA / CAU: RS 107.309