PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
903912-19	903912-19	PASSO FUNDO	PREF. MUN. CAMPOS BORGES	INFRAESTRUTURA CULTURAL	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA	03/11/2020

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES	CAMPOS BORGES / RS	RUA IPIRANGA, ESQ. C/ NATIV. DE MORAES	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8																																																				
3	PRE-MOLDADO - PLACA	1																																																				
4	PRE-MOLDADO - VIGA	1																																																				
5	LAJE	3																																																				
6	COBERTURA - TESOURAS	2																																																				
7	COBERTURA	3																																																				
8	CALHA PRE MOLDADA	3																																																				
9	FUNDAÇÕES - DIRETAS	1																																																				
10	FUNDAÇÕES - ALVENARIA	1																																																				
11	FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME	2																																																				
12	ESTRUTURA CONVENCIONAL	2																																																				
13	ALVENARIA	3																																																				
14	REVESTIMENTOS	4																																																				
15	PISOS - POLIDO	6																																																				
16	PISOS - CONTRAPISO	4																																																				
17	PISOS - REVESTIMENTOS E RC	6																																																				
18	SOLEIRAS E PEITORIS	6																																																				
19	ABERTURAS ALUMÍNIO EXTER	5																																																				
20	ABERTURAS ALUMÍNIO INTERI	5																																																				
21	IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGA B	3																																																				
22	IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE	4																																																				
23	FORRO MADEIRA	5																																																				
24	FORRO FIBRA	5																																																				
25	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4																																																				
26	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4																																																				
27	APARELHOS SANITÁRIOS	7																																																				
28	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PONT	6																																																				
29	INSTALAÇÃO ELÉTRICA LUMIN	7																																																				
30	RAMPAS	7																																																				
31	INSTALAÇÃO PLUVIAL	7																																																				
32	CALÇADAS	8																																																				
33	BARRAS DE APOIO	8																																																				
34	CORRIMÃO DA RAMPA	8																																																				
35	CORRIMÃO DO PALCO	8																																																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	31,48%	9,47%	14,74%	6,11%	9,40%	12,78%	4,59%	11,43%				
	R$	136.917,46	41.195,00	64.091,12	26.581,61	40.883,84	55.605,79	19.978,04	49.692,52				
Acumulado	%	31,48%	40,95%	55,69%	61,80%	71,20%	83,98%	88,57%	100,00%				
	R$	136.917,46	178.112,46	242.203,58	268.785,19	309.669,03	365.274,82	385.252,86	434.945,38				

CAMPOS BORGES / RS, 01 de março de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: MAGLIANI DULLIUS
CREA / CAU: RS 107.309