PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES

LOCAL: RUA GUARANI - TRECHO ENTRE AV MAURICIO CARDOSO E RUA PORTO ALEGRE - CAMPOS BORGES/RS

OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
			%	%	%	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 42.779,82	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			10.694,95	10.694,95	10.694,95	10.694,95		
2	DRENAGEM URBANA	R$ -	40,00%	40,00%	20,00%			
			-	-	-			
3	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO	R$ 485.238,27			60,00%	40,00%		
					291.142,96	194.095,31		
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 12.711,60		30,00%	40,00%	30,00%		
				3.813,48	5.084,64	3.813,48		
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R$ 4.260,75		30,00%	40,00%	30,00%		
				1.278,23	1.704,30	1.278,23		
TOTAL		R$ 544.990,44	**10.694,95**	**15.786,66**	**308.626,86**	**209.881,97**		
			1,96%	**2,90%**	**56,63%**	**38,51%**		
			R$ 10.694,95	**R$ 26.481,61**	**R$ 335.108,47**	**R$ 544.990,44**		
			1,96%	**4,86%**	**61,49%**	**100,00%**		

CAMPOS BORGES, SETEMBRO DE 2026.

MAGLIANI DULLIUS
ENGENHEIRA CIVIL CREA RS 107309

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL