CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1042.966-49/2017			MCidades	Planejamento Urbano	Planejameno Urbano	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Fortaleza dos Valos	Fortaleza dos Valos	Rua Facco	Pavimentação Asfáltica em ruas da cidade

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA FACCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	SERVIÇOS INICIAIS		1																																																		
2	PAVIMENTAÇÃO		1																																																		
3	SINALIZAÇÃO		2																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	98,90%	1,10%
	R$	245.775,92	2.721,34
Acumulado	%	98,90%	100,00%
	R$	245.775,92	248.497,26

Fortaleza dos Valos, 05 de dezembro de 2017
Local e Data

Responsável Técnico: Diogenes Rebert Libr
CREA / CAU: 37.973-5

PREF. MUN. DE FORTALEZA DOS VALOS
MOD.
PROC. Nº
FL.