Ofício SePlan nº 422/2015 Frederico Westphalen, 23 de novembro de 2015

Vimos através deste, em resposta a solicitação da empresa AUGUSTINI E CIA LTDA, em referencia ao Contrato Administrativo nº 199/2015, onde os responsáveis da empresa solicitam a prorrogação do prazo do contrato.

No entanto, devido as fortes intempéries que assolaram o município no segundo semestre do ano, o poder público municipal, teve dificuldade em disponibilizar do maquinário para a abertura e terraplanagem das ruas, o que inviabilizou o estaqueamento para demarcação dos lotes, conforme contrato.

Sendo assim, solicitamos a PARALIZAÇÃO do prazo deste contrato, até uma nova informação, quando o município dispor de maquinário para isto.

Certos da sua compreensão, dou fé nos termos.

Atenciosamente.

Diego Bertoletti da Rocha
Secretário de Coordenação e Planejamento

Ilmo Sr.
Loiri Marchesan
Secretário da Fazenda
Município de Frederico Westphalen/RS

Recebi em __/__/__
Assin._____
Nome_____