CFF - CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
			LICITAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	MUNICÍPIO DO EMPREENDIMENTO	LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN	ESTRADA GETÚLIO VARGAS	FREDERICO WESTPHALEN	ESTRADA GETÚLIO VARGAS

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-19	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO	mai-19	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO	26,10%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 04/10/19	Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 04/10/19	Parcela 1 nov/19	Parcela 2 dez/19	Parcela 3 jan/20	Parcela 4 fev/20
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**56.507,99**	Parcela (%) Parcela (R$) **Acumulado (%)** **Acumulado (R$)**		**CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE**	**56.507,99**	Parcela (%) Parcela (R$) **Acumulado (%)** **Acumulado (R$)**	50,00% 28.254,00 **50,00%** **28.254,00**	48,78% 27.564,68 **98,78%** **55.818,68**	1,22% 689,31 **100,00%** **56.507,99**	
1.	**(SERVIÇOS INICIAIS)**	**799,66**	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)	1.	**(SERVIÇOS INICIAIS)**	**799,66**	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)	50,00% 50,00% 399,83	50,00% 100,00% 799,66		
2.	**(PAVIMENTAÇÃO)**	**54.329,71**	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)	2.	**(PAVIMENTAÇÃO)**	**54.329,71**	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)	50,00% **50,00%** 27.164,86	50,00% 54.329,71		
3.	**(SINALIZAÇÃO)**	**1.378,62**	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)	3.	**(SINALIZAÇÃO)**	**1.378,62**	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R$)	50,00% **50,00%** 689,31	0,00% 689,31	50,00% 1.378,62	

Local

30 de setembro de 2019
Data

Local

Nome: RENATO P. FERRARI
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAL 087041
30 de setembro de 2019 ART/RRT:
Data

Nome: RENATO P. FERRARI
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAL 087041
ART/RRT: