CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN/RS	RUA PINHEIRINHO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-22	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)	25,50%	18,91%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		49.405,82	Parcela (%)	56,33%	43,67%						
			Parcela (R$)	27.831,31	21.574,51						
			Acumulado (%)	56,33%	100,00%						
			Acumulado (R$)	27.831,31	49.405,82						
1.	RUA PINHEIRINHO - EXTENSÃO:90,00m	49.405,82	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	56,33%	100,00%						
			Acumulado (R$)	27.831,31	49.405,82						
1.1.	Serviços Iniciais	111,60	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	111,60							
1.2.	Nivelamento Perfil	6.145,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	6.145,20							
1.3.	Pavimentação	33.756,62	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	16.878,31	33.756,62						
1.4.	Meio-Fio	9.392,40	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	4.696,20	9.392,40						

Local

13 de setembro de 2022

Data

Nome: JOÃO MANOEL BALESTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU SC143.935-6
ART/RRT: