CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	Grau de Sigilo
				PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)	#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN/RS	RUA VICENTINO, BAIRRO SÃO JOSÉ	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES BASALTICAS (CALÇAMENTO)	25,59%	17,09%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		16.403,14	Parcela (%)	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
			Parcela (R$)	4.920,94	4.920,95	4.920,94	1.640,31				
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	4.920,94	9.841,89	14.762,83	16.403,14				
1.	RUA VICENTINO	16.403,14	Parcela (%)	50,00%	50,00%	30,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	4.920,94	9.841,89	14.762,83	16.403,14				
1.1.	Serviços Iniciais	1.408,65	Parcela (%)	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	422,60	845,19	1.267,79	1.408,65				
1.2.	Pavimentação	13.695,61	Parcela (%)	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	4.108,68	8.217,37	12.326,05	13.695,61				
1.3.	Meio-Fio	1.298,88	Parcela (%)	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	389,66	779,33	1.168,99	1.298,88				

JOAO MANOEL BALESTRIN:02039003088 Assinado de forma digital por JOAO MANOEL BALESTRIN:02039003088 Dados: 2024.02.01 17:07:17 -03'00'

Local

01 de fevereiro de 2024

Data

Nome: JOÃO MANOEL BALESTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU SC143.935-8
ART/RRT: