CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	FREDERICO WESTPHALEN	CENTRO DIA IDOSOS 20	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	**CENTRO DIA IDOSOS 20 PESSOAS**	**1.142.612,70**	% Período:	5,32%	7,73%	13,06%	14,92%	14,06%	17,07%	8,56%	6,36%	6,11%	1,76%	2,18%	2,87%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	15.885,91	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES - SAPATAS	21.684,10	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES VIGA BALDRAME	48.166,75	% Período:		80,00%	20,00%									
1.5.	PILARES	23.847,00	% Período:		80,00%	20,00%									
1.6.	VIGA DE CINTAMENTO E LAJE PRE-MC	140.007,97	% Período:			70,00%	30,00%								
1.7.	ESTRUTURA CAIXA DAGUA	12.039,36	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	DRENAGEM PLUVIAL	17.232,50	% Período:				100,00%								
1.9.	LAJE ACESSO PRINCIPAL IMPERMEAB	11.106,38	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	MURO CERCAMENTO - ALAMBRADO	20.848,32	% Período:	60,00%							40,00%				
1.11.	ALVENARIA	61.493,25	% Período:		50,00%	50,00%									
1.12.	COBERTURA - ESTRUTURA E TELHAM	130.497,65	% Período:					50,00%	50,00%						
1.13.	HIDROSSANITÁRIO	31.326,82	% Período:					40,00%	50,00%		10,00%				
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	71.697,75	% Período:	15,00%					30,00%	15,00%	20,00%	20,00%			
1.15.	PISOS E REVESTIMENTOS	106.102,04	% Período:						30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
1.16.	REVESTIMENTOS de PAREDES e LAJE:	187.890,60	% Período:				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
1.17.	ESQUADRIAS	69.781,77	% Período:				70,00%	30,00%							
1.18.	LOUÇAS, METAIS e ACABAMENTOS	35.212,78	% Período:						50,00%	50,00%					
1.19.	PPCI	3.812,02	% Período:										80,00%	20,00%	
1.20.	DIVERSOS	85.586,55	% Período:								30,00%	40,00%	20,00%		10,00%
1.21.	CLIMATIZAÇÃO	48.393,18	% Período:											50,00%	50,00%

Total: R$ 1.142.612,70

Período:	%:	5,32%	7,73%	13,06%	14,92%	14,06%	17,07%	8,56%	6,36%	6,11%	1,76%	2,18%	2,87%
	Repasse:	48.666,93	70.686,10	119.339,71	136.375,19	128.507,56	155.991,90	78.215,83	58.166,35	55.835,66	16.133,54	19.967,19	26.204,20
	Contrapartida:	12.166,73	17.671,53	29.834,92	34.093,80	32.126,89	38.997,98	19.553,95	14.541,59	13.958,92	4.033,38	4.991,80	6.551,05
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**60.833,66**	**88.357,63**	**149.174,63**	**170.468,99**	**160.634,46**	**194.989,87**	**97.769,78**	**72.707,94**	**69.794,58**	**20.166,92**	**24.959,00**	**32.755,24**
Acumulado:	%:	5,32%	13,06%	26,11%	41,03%	55,09%	72,16%	80,71%	87,08%	93,18%	94,95%	97,13%	100,00%
	Repasse:	48.666,93	119.353,03	238.692,74	375.067,93	503.575,49	659.567,39	737.783,22	795.949,57	851.785,23	867.918,77	887.885,96	914.090,16
	Contrapartida:	12.166,73	29.838,26	59.673,18	93.766,98	125.893,87	164.891,85	184.445,80	198.987,39	212.946,31	216.979,69	221.971,49	228.522,54
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**60.833,66**	**149.191,29**	**298.365,92**	**468.834,91**	**629.469,37**	**824.459,24**	**922.229,02**	**994.936,96**	**1.064.731,54**	**1.084.898,46**	**1.109.857,46**	**1.142.612,70**
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

FREDERICO WESTPHALEN
Local

terça-feira, 17 de junho de 2025
Data

PATRICIA BUCHELE BECHTEL:55426468087
Assinado de forma digital por PATRICIA BUCHELE BECHTEL:55426468087
Dados: 2025.06.14 11:09:41 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: PATRICIA BECHTEL/ RENATO FERRARI
CREA/CAU:
ART/RRT:

PMv3.11