CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de S
#PUBLI

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
			PAVIMENTAÇÃO	REPERFILAGEM ASFALTICA AVENIDA SANTO CAERAN - 5.200,00M DE EXTENSÃO

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS	FREDERICO WESTPHALEN/RS	AVENIDA SANTO CAERAN	REPERFILAGEM ASFALTICA AVENIDA SANTO CAERAN - 5.200,00M DE

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4
nov-23	Sim	Porto Alegre / RS	REPERFILAGEM ASFALTICA AVENIDA SANTO CAERAN - 5.200,00M DE EXTENSÃO E 7,20M DE LARGURA	25,59%	17,09%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/01/24	Parcela 1 fev/24	Parcela 2 mar/24	Parcela 3 abr/24	Parcela 4 mai/24	Parcela 5 jun/24	Parcela 6 jul/24	Parcela 7 ago/24	Parce set/2
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		2.431.520,08	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50
			Parcela (R$)	303.940,01	303.940,02	303.940,00	303.940,01	303.940,01	303.940,02	303.940,00	303.94
			Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,0
			Acumulado (R$)	303.940,01	607.880,03	911.820,03	1.215.760,04	1.519.700,05	1.823.640,07	2.127.580,07	2.431.5
1.	SERVIÇOS INICIAIS	22.985,06	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50
			Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,0
			Acumulado (R$)	2.873,13	5.746,27	8.619,40	11.492,53	14.365,66	17.238,80	20.111,93	22.985
2.	PAVIMENTAÇÃO	2.299.515,18	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50
			Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,0
			Acumulado (R$)	287.439,40	574.878,80	862.318,19	1.149.757,59	1.437.196,99	1.724.636,39	2.012.075,78	2.299.5
3.	SINALIZAÇÃO	109.019,84	Parcela (%)	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50
			Acumulado (%)	12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,0
			Acumulado (R$)	13.627,48	27.254,96	40.882,44	54.509,92	68.137,40	81.764,88	95.392,36	109.01

ROBERTA CENTOFANTE:01416516018

Assinado de forma digital por ROBERTA CENTOFANTE:01416516018
Dados: 2023.12.28 16:09:16 -03'00'

Local

28 de dezembro de 2023
Data

Nome: ROBERTA CENTOFANTE
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU RS 200219
ART/RRT: 12953772