CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPH	Reperfilagem sobre calçamento	Reperfilamento Rua Três

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/24	2 08/24	3 09/24	4 10/24	5 11/24	6 12/24	7 01/25	8 02/25	9 03/25	10 04/25	11 05/25	12 06/25
1.	**REPERFILAGEM ASFÁLTICA SOBRE PEDR**	**34.329,06**	% Período:	12,79%	84,60%	2,61%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.391,81	% Período:	100,00%											
1.2.	REPERFILAGEM EM PMF BINDER ESPESSI	29.041,60	% Período:		100,00%										
1.3.	Ensaios Tecnológicos	895,65	% Período:			100,00%									

Total: R$ 34.329,06

		1	2	3
Período:	%:	12,79%	84,60%	2,61%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	4.391,81	29.041,60	895,65
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**4.391,81**	**29.041,60**	**895,65**
Acumulado:	%:	12,79%	97,39%	100,00%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	4.391,81	33.433,41	34.329,06
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**4.391,81**	**33.433,41**	**34.329,06**

FREDERICO WESTPHALEN/RS
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: CREA/RS 87041
ART/RRT: