CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPH	Reperfilagem sobre calçamento	Reperfilamento rua Treze

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	**REPERFILAGEM ASFÁLTICA SOBRE PEDR**	**122.812,51**	% Período:	11,27%	88,00%	0,73%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	13.837,72	% Período:	100,00%											
1.2.	REPERFILAGEM EM PMF BINDER ESPESSU	108.072,28	% Período:		100,00%										
1.3.	Ensaios Tecnológicos	902,51	% Período:			100,00%									

Total: R$ 122.812,51

		1	2	3
Período:	%:	11,27%	88,00%	0,73%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	13.837,72	108.072,28	902,51
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**13.837,72**	**108.072,28**	**902,51**
Acumulado:	%:	11,27%	99,27%	100,00%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	13.837,72	121.910,00	122.812,51
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**13.837,72**	**121.910,00**	**122.812,51**

FREDERICO WESTPHALEN/RS
Local

quinta-feira, 11 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Renato Pizzinato Ferrari
CREA/CAU: CREA/RS 87041
ART/RRT:

PMv3.0.4