Obra	Bancos	B.D.I.
Caminhódromo na Avenida Luiz Milani, no trecho compreendido entre a Rua Maurício Cardoso e a Rua Vicente Dutra, no Município de Frederico Westphalen/RS	SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul	20,5%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	PLACA DE OBRA	100,00% 2.669,72	100,00% 2.669,72					
2	PASSEIO (CAMINHÓDROMO E ELEVADAS) COM ACESSIBILIDADE	100,00% 457.516,74	20,00% 91.503,35	20,00% 91.503,35	15,00% 68.627,51	15,00% 68.627,51	15,00% 68.627,51	15,00% 68.627,51
Porcentagem			20,46%	19,88%	14,91%	14,91%	14,91%	14,91%
Custo			94.173,06	91.503,34	68.627,51	68.627,51	68.627,51	68.627,51
Porcentagem Acumulado			20,46%	40,35%	55,26%	70,17%	85,09%	100,0%
Custo Acumulado			94.173,06	185.676,40	254.303,91	322.931,42	391.558,93	460.186,46

Frederico Westphalen/RS, 03 de novembro de 2026.

Ismael Cocco dos Santos
Prefeito Municipal em Exercício

RODRIGO ANDRÉ KLAMT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 191.737

Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil
CREA/RS - 124689