CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
			REFORMA DE EDIFICAÇÃO	REFORMA EMEI SANTA LUZIA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	FREDERICO WESTPHALEN/RS	AV. LUIZ MILANI, 1967, FÁTIMA	EMEI SANTA LUZIA

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA DE EDIFICAÇÃO EMEI SANTA LUZIA	26,38%	15,25%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 10/04/24	Parcela 1 mai/24	Parcela 2 jun/24	Parcela 3 jul/24	Parcela 4 ago/24	Parcela 5 set/24	Parcela 6 out/24	Parcela 7 nov/24	Parcela 8 dez/24
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	198.357,90	Parcela (%)	43,11%	48,07%	8,82%					
			Parcela (R$)	85.521,88	95.345,08	17.490,94					
			Acumulado (%)	43,11%	91,18%	100,00%					
			Acumulado (R$)	85.521,88	180.866,96	198.357,90					
1.	REFORMA EMEI SANTA LUZIA	198.357,90	Parcela (%)	43,11%	48,07%	8,82%					
			Acumulado (%)	43,11%	91,18%	100,00%					
			Acumulado (R$)	85.521,88	180.866,96	198.357,90					
1.1.	RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE	6.668,08	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	6.668,08							
1.2.	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA	131.127,27	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	65.563,64	131.127,27						
1.3.	FORRO	17.892,69	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	8.946,35	17.892,69					
1.4.	ESQUADRIAS	754,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	754,12					
1.5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	21.767,60	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	10.883,80	21.767,60						
1.6.	PISOS E VALAS DE TUBULAÇÕES	9.625,45	Parcela (%)	25,00%	75,00%						
			Acumulado (%)	25,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	2.406,36	9.625,45						
1.7.	PINTURAS E VEDAÇÃO DE TRINCAS	9.107,37	Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	2.732,21	9.107,37					
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	1.415,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	1.415,32					

Local

15 de março de 2024
Data

Nome: JARDEL F. KONZEN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 233.385
ART/RRT: 12799609

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA Fred. Westphalen RS