CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1057931-88/2018	035025/2018				Empreitada por Preço Global	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
	Frederico Westphalen -RS	Linha São Paulo	Banheiros da Linha São Paulo

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			Execução dos banheiros na Linha São Paulo	

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	Serviços Iniciais	1																																															
3	Infraestrutura	1																																															
4	Supraestrutura	3																																															
5	Vedação e reboco	5																																															
6	Pisos e revestimentos	4																																															
7	Cobertura	4																																															
8	Instalações Elétricas	3																																															
9	Instalações Hidrosanitárias	2																																															
10	Esquadrias	6																																															
11	Pintura	6																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	3,36%	22,84%	17,44%	21,96%	18,24%	16,16%
	R$	6.679,41	45.461,68	34.718,67	43.719,08	36.317,23	32.157,93
Acumulado	%	3,36%	26,19%	43,64%	65,60%	83,84%	100,00%
	R$	6.679,41	52.141,09	86.859,76	130.578,84	166.896,07	199.054,00

Frederico Westphalen -RS, 30 de novembro de 2022
Local e Data

Sergio A. Grass
Responsável Técnico: Sergio Antônio Grass
CREA / CAU: RS215251