CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1057931-88/2018	035025/2018	873700				

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Frederico Westphalen -RS	Município de Frederico Westphalen -	Bairro Santo Inácio	Reforma e modernização de 5 quadras de Esporte

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Ginásio

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Nº do Evento	Título dos Eventos	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2	Placa de Obra	1
3	Calha	1
4	Tubo de queda	1
5	Preparo da base	2
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2
7	Portas 2	3
8	Corrimao	3
9	Janela 2	3
10	PPCI	4
11	Preparo da base	5
12	Guarda Corpo	6
13	Refletor	7
14	Iluminação e tomadas	7
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Parcela	%	14,61%	8,95%	9,22%	37,73%	8,99%	3,51%	16,99%
	R$	15.806,36	9.679,78	9.974,42	40.813,56	9.724,70	3.791,40	18.371,32
Acumulado	%	14,61%	23,56%	32,78%	70,52%	79,51%	83,01%	100,00%
	R$	15.806,36	25.486,14	35.460,56	76.274,12	85.998,82	89.790,22	108.161,54

Município de Frederico Westphalen -RS, 24 de outubro de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: Renato Pizzinato Ferr
CREA / CAU: crea 87041

José Alberto Panoss
Prefeito
Frederico Westphalen-R

Renato Pizzinato Ferrari
Engenheiro Civil
CREA/RS - 087041